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Este trabajo de. evaluación es parte de un esfuerzo más amplio que ha incluido cuatro 
proyectos apoyados por el CHD en México y Centroamérica entre 1985 y 1995: 
Sistemas de Producción de Caprinos en la Comarca Lagunera y Zacatecas, en 
México. 
Mejoramiento de Sistemas de Producción Bovina de Doble Propósito, en 
Guatemala. 
Sistemas Silvopastoriles para el Trópico Húmedo, en Costa Rica. 
Sistemas de Producción Bovina de Doble propósito en Panamá. 
Además de hacer una evaluación de cada caso, se trata de generar lecciones que surgen del 
análisis comparativo de las experiencias en cada proyecto; así como de temas que fueron surgiendo 
durante el análisis. 
El tiempo total disponible para la evaluación de los cuatro casos fue de tres meses. Se 
recurrió a revisión de material producido por los proyectos, entrevistas con técnicos y directivos de 
las instituciones ejecutoras y contrapartes, visitas a las zonas cubiertas por los proyectos y reuniones 
de trabajo con productores que participaron en los proyectos en la etapa de validación en fincas de 
las tecnologías propuestas. 
Deseamos expresar un agradecimiento especial a todas las instituciones nacionales e 
internacionales que participaron en los proyectos; a los técnicos que estuvieron vinculados a los 
proyectos y que nos acompañaron en las reuniones y visitas y a los productores que participaron en 
las reuniones y que compartieron con nosotros la experiencia en sus fincas. 
ACRÓNIMOS 
CAT1E Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
C111) Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo 
CNP Consejo Nacional de Producción 
EARTH Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda 
IDA Instituto de Desarollo Agrario 
TICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 
RISPAL Red de Investigación en Sistemas de Producción Animal en Latinoamérica 
UCR Universidad de Costa Rica. 
1. ANTECEDENTES 
1.1 El Problema 
La percepción que el CID y el CATIE tenían del problema de la degradación de los recursos 
naturales, asociado al tipo de agricultura y ganadería que se practicaba en la zona de las planicies del 
Atlántico de Costa Rica era la siguiente: 
La deforestación y estructura de parcelaciones dio paso a una agricultura y ganadería muy 
poco rentable y con perspectivas de deterioro. Concomitante a los procesos de parcelación de 
tierras poco adecuadas para la agricultura, se dio el raleo y desarborización del bosque. En su 
estado actual y con las tecnologías de uso común en parcelas de 10 hectáreas en promedio, esas 
tierras no permiten niveles de ingreso aceptables para la mayor parte de los productores. 
Como el CIID y el CATIE en forma separada venían desarrollando las primeras 
investigaciones sobre sistemas de producción, se consideró que era razonable aunar esfuerzos y que 
el área identificada reunía dos características de interés para las instituciones: 
a) el problema se prestaba para ser resuelto por la vía de los resultados de investigaciones que 
usando el enfoque de sistemas ofrecieran alternativas para mejorar el manejo de los recursos y la 
mayor producción de alimento para los animales; y 
b) el área ofrecía condiciones de deterioro de los recursos, estructura agraria y tipo de 
agricultura-ganadería, que la calificaba como una región interesante y viable para conducir una 
investigación. 
Aunada a las dos condiciones referidas, y como una consideración posterior a la decisión de 
realizar un proyecto de investigación, las dos instituciones nacionales, el MAG y el IDA se muestran 
'anuentes' a participar en el proyecto. La primera veía una forma de complementar sus magros 
recursos para investigación y la posibilidad de introducir nuevos elementos en su agenda 
metodológica; en particular para ser aprovechados en la Estación Experimental Los Diamantes, en 
Guácimo. El IDA por su parte, creaba la expectativa de disponer de tecnologías y material de 
extensión; para salir al encuentro de la crítica de los productores que expresaban "haber recibido 
tierra y nada más". El problema en los parcelamientos no era sólo de insuficiente asistencia técnica 
y crédito, sino de opciones productivas que permitiesen generar ingresos en una forma estable. 
1.2 El Proyecto 
El proyecto fue ejecutado por el CATIE y nació con la expectativa de generar conocimiento 
útil para contribuir a la solución de los problemas vigentes. Reconoce en sus orígenes que el proceso 
de deterioro de los recursos venía de varios años, que la naturaleza de los problemas era compleja 
y que las soluciones no eran fáciles. Aún así, optimistamente el proyecto se concibe para alcanzar 
sus objetivos en tres años. Como se verá más adelante, surge luego una segunda etapa y hasta una 
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tercera, que le da a éste programa de investigación un total de 10 años y meses. Más aún, al final de 
la tercera etapa se propuso una cuarta por tres años más, que no se ha concretado. En realidad se 
trata de tres proyectos '85 -; 89--0114 y 92-8767; pero en este trabajo se considerarán como tres 
etapas de un proyecto. 
El proyecto debe interpretarse estrictamente como un proyecto de "investigación en sistemas 
de producción silvopastoril". No fue concebido como un proyecto de generación y transferencia de 
tecnologías, ni tampoco como un proyecto de sistemas al nivel de finca; en el que habría sido vital 
reconocer el concepto de unidad predio-familia Por otro lado, las acciones de capacitación 
originalmente previstas en menor escala, fueron adquiriendo importancia; dado que la investigación 
y la capacitación son unívocas a la agenda del CATIE. 
1.3 Objetivos de la evaluación 
El presente trabajo (encargado por el CIID) tiene el propósito de evaluar ésta y otras tres 
experiencias (en México, Guatemala y Panamá). Además de los informes por proyecto se generará 
un informe regional. La evaluación focalizará en la validez del enfoque de sistemas; la relevancia de 
la estrategia usada; la calidad de los productos que se generaron y su utilización para acciones de 
extensión y propuestas de políticas. Tan importantes como estos aspectos de la evaluación, lo son 
las lecciones para el CIID y en particular sobre cómo podría incrementar su efectividad en apoyo a 
las acciones de los países para contribuir a resolver los problemas de pobreza rural directamente 
relacionados al deterioro de los recursos naturales. 
En este último sentido resultan de interés aspectos que serán tomados en cuenta en el 
documento regional. a)¿cómo se caracteriza la pobreza que se da donde los recursos naturales son 
de menor calidad?; b) ¿cómo la pobreza contribuye al deterioro de los recursos naturales?; c) ¿cómo 
las soluciones a la pobreza se pueden plantear cuando existe incapacidad de respuesta de los recursos 
naturales? y d) ¿qué acciones se pueden incluir en proyectos que tengan el propósito de mejorar estas 
condiciones?. Al abordar estos aspectos, no puede dejarse por fuera la influencia que los resultados 
del proyecto hayan tenido en las medidas de política para crear condiciones aptas y evitar el deterioro 
y mal uso de los recursos y superar la pobreza. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1 Zona de influencia 
El área de acción del Proyecto es la Región Atlántica de Costa Rica, ubicada en el nor-oriente 
del país, con una extensión de 9770 Km2 (19% de la superficie total de país). Las áreas análogas a 
ella representan en conjunto el 41% del territorio nacional y 30% de la extensión territorial de 
Centroamérica y Panamá. En el área predominan tres zonas de vida: bosque muy húmedo tropical 
(38% del área), bosque muy húmedo premontano (26%) y bosque húmedo tropical (14%). La 
precipitación varía entre 3500 y 4500 mm anuales (en ningún mes se registra menos de 50 mm) y la 
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altitud va de cero a 200 msnm, siendo el relieve ondulado. Los suelos que predominan son 
inceptisoíes (41% del área), ultisoles (40%) y entisoles (15%). 
El área donde se desarrolló el proyecto es la planicie y pie de monte del Atlántico Norte de 
Costa Rica. En realidad comprende dos zonas: El pie de Monte, área de pendientes suaves en los 
alrededores de los poblados de Guácimo y Cariar¡ en donde los suelos son de origen volcánico y el 
drenaje es entre regular y pobre. La Planicie que se extiende alrededor de los poblados; con suelos 
algo más antiguos de origen aluvial y en muchos casos son suelos pobres con drenaje muy limitado 
en las zonas de vegas. Tiene acceso razonable para el tránsito de vehículos y. disponibilidad de 
servicios básicos de salud y educación. El acceso a los mercados locales no es una limitante en 
términos de tiempo, pero si lo es en términos de frecuencia con que se puede disponer de vehículo. 
Los costos unitarios de transporte son altos para el caso de los productores en áreas remotas que 
comercializan volúmenes reducidos. 
En la zona se ha desarrollado la pequeña agricultura (ver Cuadro 1) gracias a las parcelaciones 
del IDA en Guácimo (1920) y el Indio (1980). En un período de cincuenta años la evolución del uso 
de la tierra ha sido notoria. El bosque por ejemplo, que en 1960 cubría el 60 porciento del área había 
disminuido a solo el 25 porciento en 1984; y posiblemente no llega al 20% en 1995. Las tierras que 
dejaron de ser bosque pasaron a ser charrales, pastos y cultivos. Las áreas de banano y cultivos de 
exportación no tradicionales se han incrementado en los últimos años, pero más en fincas aledañas 
a los asentamientos que dentro de ellos. 
Cuadro 1. Costa Rica uso Promedio de la Tierra en 1986 en las dos Subregiones del 
Proyecto (has/finca) 
RUBRO EL INDIO GUACIMO 
Pastos 5.3 11.1 
C. Anuales 3.0 0.3 
C. Perennes 0.3 0.8 
Sin uso 0.9 1-2 
Bosque 03 0.1 
TOTAL 9.7 17.2 
Fuente: Informe 1985-86, originalmente extrapolado de la encuesta de 100 productores 
Al iniciarse el proyecto en 1985, en cuanto a los pastos, el dominante era el ratana (1. 
indicum), un pasto pobre e invasor. En el área de Guácimo predominaba el pasto natural (Raspallum 
sp. y Axonorpus sp.). Los árboles dominantes en el bosque remanente era el gavilán (Pentaciethra 
macroloba), el laurel (Cordia alliodora) y el cedro (Cedrela mexicana). Entre las especies usadas para 
cercas vivas y alimentación animal predominan el madero negro (Gliricidia sepium) y el poró 
(Erythrina spp). En cuanto a la ganadería, dominaban los cruces cebuinos, en hatos de 20 animales 
más o menos y en explotación de doble propósito (Nota: No se dispone de un diagnóstico de la 
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situación en el momento actual, ni en una etapa intermedia del proyecto. La información recabada en 
los primeros años del seguimiento de las 12 fincas seleccionadas provee algunos indicadores de 
interés, pero que no pueden extrapolarse a toda la región). 
2.2 Etapas de ejecución 
Como se refirió en la sección sobre antecedentes, en realidad se ha tratado de tres proyectos. 
Sin embargo para propósitos prácticos de la evaluación y dada la continuidad de acciones a través 
del tiempo, se han definido tres etapas: 
85 - Sistemas silvopastoriles para el trópico húmedo (1985-1988) 
89-0114 Sistemas silvopastoriles para el trópico húmedo (1989-1991)2 
92-8767 Sistemas agropastoriles (1992-1994; y que se extiende hasta julio de 1995) 
Como puede observarse en el Cuadro 2, el número de experimentos (sub-proyectos) fue 
creciendo en forma significativa a través del tiempo. Esto ha sido un factor muy importante a tomar 
en cuenta en el análisis del proyecto; ya que 'abrió' la agenda de investigación en forma significativa. 
Cuadro 2. Costa Rica: Experimentos conducidos durante las Tres etapas. 
Periodo Experimento 
1985-86 Descripción de sistemas de uso de la tierra en identificación de hortalizas 
SSP-1 Adaptación de especies arbóreas 
SSP-2 Evaluación de adaptación y producción de leguminosas herbáceas en las condiciones de la 
zona Atlántica de Costa Rica 
SSP-3 Evaluación de adaptación y producción de gramineas forrajeras en las condiciones de la 
zona Atlántica de Costa Rica 
SSP-4 Productividad de G sepium y E berteroana en cercas vivas bajo tres frecuencias de poda 
SSP-5 Métodos de establecimiento de árboles leguminosos 
SSP-6 Métodos de protección de estacas de árboles leguminosos ea potreros pastoreados 
SSP-7 Suplementación en pastoreo 
SSP-8 Recuperación de una pradera degradada de Brochiasia nm nsis 
SSP-9 Compatibilidad bajo pastoreo de leguminosos con pasto estte~a (Cynodon n Iunfuensis) 
SSP-10 Efecto de reviste sobre la digesóbr7idad in situ de poró 
ISSP-11 Suplementación con E. poeppigiana a vacas lecheras en pasto~ 
2 En ésta época se ejecuta también el proyecto 89.0113: Árboles fijadores de nitrógeno en el área 
de Pérez Zeledón. 
4 
SSP-12 Efecto de E. berteroena en la producción primaria y características del suelo de un sistema 
sfivopastonl 
SSP-13 Evaluación del forraje de G. sepium como suplemento proteico pera toretes en pastaron 
SSP-14 Estudio de la degradación in situ del forraje de cinco especies arbóreas plantadas en la zona 
Atlántica de Costa Rica 
SSP-15 Estudio de la digestibllidad in situ de cinco leguminosas bcrbáocas con potencial forrajero 
pera la zona Atlántica 
SSP-16 Respuesta del pasto elefante enano (Pennisetum purpurcum) a diferentes fr e 
intensidades de pastoreo bajo las condiciones de la zona Atlántica de Costa Rica 
SSP-17 Caracterización de la concentración sanguínea de algunos metabolitos relacionados con d 
estado nutricional de las vacas lecheras 
SSP-18 Establecimiento de parcelas de multiplicación de especies forrajeras promisorias en fincas 
de productores en la región de Guápcles 
SSP-19 Efecto del pastoreo en un banco de proteína de Erythtrina bcrtcroana sobre la ganancia de 




SSP-23 Estudio epidemiológico del parasitismo gastro-intestinal en bovinos de doble propósito de 
la región de Guáp les, Guácimo 
SSP-24 
SSP-25 
SSP-26 Productividad y calidad nutritiva de pasturas de Pennisetum purpureum var Mott y 
Brachiaria brizantha C[AT.664 bajo pastoreo y fertilizadas con nitrógeno o en asocio con 
leguminosas 
SSP-27 Comparación del Poro (Erythrina poepigiana) con tres fuentes proteicas convencionales en 
la alimentación de novillos de lechería 
SSP-28 Efecto del asocio de árboles de poro (Erythrina poepcgcana) sobre la producción y calidad 
de ocho gramíneac tropicales 
SSP-29 Efecto de cuatro niveles de pulidtua de atroz sobre la producción de leche de vacas en 
Pastoreo suplementadas con Erythrina pocpcgmna 
SSP-30 
SSP-31 Efecto del manejo de las muestras y método de análisis sobre los estimados de tamisos y su 
relación con la digestibrlidad de algunas leguminosas iropic$es 
SSP-32 Dinámica de población y valor nutritivo de asociaciones gramínea-leguminosa bajo 
pastoreo en la zona Atlántica 
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2.3 Objetivos dd proyecto 
El proyecto ha variado ligeramente en sus objetivos a través de las tres etapas. En la primera 
se definió como objetivo general: La caracterización de los sistemas prevalecientes y la explicación 
de porqué se han dado tales sistemas en función del cambio del uso de los recursos. A partir de ello 
se definen dos objetivos específicos: 
1. La identificación de componentes de éxito en fincas de pequeños productores; dentro del 
cual se tuvieron otros dos objetivos. 
i) caracterizar los componentes de los sistemas de producción en fincas de pequeños 
productores y el grado de interacción entre dichos componentes; 
ü) determinar la importancia relativa de esos componentes y su interacción en el éxito 
de los sistemas de fincas seleccionadas. 
2. Evaluar experimentalmente prácticas de manejo de pastos, árboles y animales que puedan 
contribuir a mejorar los sistemas actuales de producción. 
El propósito de la segunda fase fue continuar aquellas investigaciones ya iniciadas, y que no 
habían generado resultados definitivos, dada su naturaleza (experimentos con árboles) y la 
importancia de generar indicadores de que los resultados eran sostenibles en el tiempo. Los objetivos 
en esta fase fueron: 
i) Evaluar experimentalmente aspectos relacionados con los componentes animal, forraje 
y árbol, que pueden contribuir a mejorar los sistemas de producción del área de acción 
del proyecto; 
ii) Diseñar y evaluar en fincas prototipo sistemas de producción exitosos; y 
iii) Apoyar acciones de enseñanza y capacitación. 
En la tercera fase, que se inicia en 1992, el proyecto validaría las alternativas 
agrosilvopastoriles desarrolladas durante las dos fases previas y aquellas del proyecto de fijación de 
nitrógeno en Pérez Zeledón. Se anticipaba que en esta fase se integrarían los resultados de los 
experimentos en la Estación Experimental Los Diamantes y aquellos obtenidos en campos de 
agricultores. Se daría atención especial a los análisis bioeconórnicos y se establecerían los nexos con 
el sistema de capacitación, extensión y las decisiones de política que pudieran aprovechar los 
resultados logrados. Así mismo, el proyecto desarrollaría acciones de multiplicación de germoplasma 
y continuaría la introducción de árboles frutales, madereros y para leña en Pérez Zeledóa Con estas 
metas se definieron seis objetivos específicos: 
1. Multiplicar y diseminar germoplasma de calidad superior de especies leguminosas árboles en 
Río Frío y Pérez Zeledón, 
2. Continuar la introducción de árboles frutales, madereros y para leña, 
3. Validar en fincas el uso de pastos promisorios individualmente y asociados, 
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4. Promover el uso de Erythrina como follaje rico en proteína para alimentación del ganado, 
5. Promover análisis económico a nivel macro y promover la adopción de tecnología, 
6. Fortalecer las actividades de capacitación. 
2.4 Recursos del proyecto 
El proyecto se financió con recursos del CIID y el CATIE y fueron asignados para gastos de 
personal, vehículo, insumos para la investigación y otros gastos. Los recursos del proyecto se 
presentan en forma resumida en el Cuadro 3. Es importante anotar que ha sido una práctica usual 
que en los proyectos sobre sistemas de producción apoyados por el CID, la institución (nacional o 
internacional) de contraparte asumiera los costos de personal. En la Tercera Fase, inicialmente 
presupuestada para dos años, el CIID aportó US$176.345. de los cuales US$112.497. se destinaron 
a gastos de personal. El CATIE aportaría US$70.963. de los gastos de personal. 
Cuadro 3. Los Recursos de Proyecto 




Gustavo Morales 25% 25% 
Hernan Sanchez 10% 10% 
María Kass 15% 15% 
10% 10% 
Gastos de operación 
CIII) 
Personal 
Vehículos y Equipos 
Jeep 2 3 2 
Motor cycle 2 2 2 
computers 2 3 2 
Grass cutters 2 2 0 
Gastos de Operación 
Esta situación, aunada al hecho de que los salarios pagados por el proyecto eran atractivos 
creó dos situaciones. La primera era el aparentemente bajo interés de CATIE de aportar recursos 
al proyecto, por cuanto se consideraba que tenía recursos suficientes y que podía funcionar con 
dichos recursos sin necesidad de comprometer los de la institución. Ello contribuía a que se dejaba 
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al proyecto funcionar por su cuenta. La segunda, es que se crearon intereses de parte de técnicos 
nacionales para ser parte del proyecto, lo cual creaba expectativas de-salarios como una motivación 
para ser contratados en el proyecto. Ambos aspectos requieren ser adecuadamente valorados en 
proyectos futuros para asegurar compromisos de parte de la institución receptora de la cooperación 
del CID, en cuanto a los fondos de contraparte y el destino de dichos fondos a rubros específicos. 
2.5 Relaciones Institucionales y actividades básicas 
El proyecto se gesta como resultado del diálogo CIID-CATIE y es ejecutado por el CATIE. 
Las dos instituciones nacionales directamente involucradas serían el MAG y el IDA El nexo con 
otras instituciones y proyectos a nivel nacional e internacional, se fue estableciendo a medida que el 
proyecto se extendía. 
La relación con el MAG y el IDA se dio fundamentalmente en las reuniones de Programación 
y para dar seguimiento a los compromisos allí establecidos. En el caso del MAG, la relación se dio 
especialmente para la realización de los experimentos en la estación experimental Los Diamantes. 
Técnicos y obreros de la Estación participaron en muchos de los experimentos. En el caso del IDA, 
las acciones trascendieron muy poco, más allá de las reuniones de programación. 
Debido a que el proyecto se co~ en un importante centro orientador de la investigación 
en sistemas de producción, se estableció un programa colaborativo robusto con la UCR, el CATIE, 
Universidad de Wageningen (Holanda) y otras universidades. Estos nexos permitieron mantener en 
Costa Rica una de las redes informales de cooperación en la investigación en sistemas de producción, 
con los evidentes beneficios que ello trae consigo. Sin embargo aún cuando esa relación fue 
fructífera, de ella no salió por ejemplo una reflexión sobre como abordar en la agenda de los 
proyectos el cambio al entorno económico que se estaba dando en la zona Atlántica de Costa Rica. 
Esto no ocurrió quizás, en alguna medida, porque los miembros de este proyecto por su formación 
académica, focalizaban su atención en los temas agropecuarios y porque estaban muy comprometidos 
con su agenda de investigación. 
En cuanto a la estrategia operativa, las actividades del proyecto con alguna variación en su 
denominación según las etapas, incluyeron: 
estudios de diagnóstico y evaluación 
experimentación en la Estación Experimental Los Diamantes 
experimentación/validación en fincas de agricultores 
apoyo a la capacitación 
difusión científica 
Dentro de estas cinco actividades del proyecto, se mantuvo un alto nivel de coherencia y 
complementariedad. Debe anotarse sin embargo que la experimentaciódvalidación; no fue respaldada 
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por un programa de difusión que estuviese orientado a compartir el conocimiento con técnicos de 
otras instituciones del .sector público quienes asumieran responsabilidadpor acciones de extensión 
y fomento. La difusión científica fue notable, pero generó beneficios para un número muy reducido 
de personas con acceso a los reportes y publicaciones en revistas científicas, muchos de ellos 
posiblemente en otros países en cuyas bibliotecas se depositan las revistas. 
3. RESULTADOS QUE HA GENERADO EL PROYECTO 
3.1 Introducción 
Es usual evaluar los resultados de un proyecto estrictamente en la medida que ha cumplido 
con sus objetivos específicos. Ocurre en la práctica que los proyectos generan beneficios (vía 
externalidades positivas) que no fueron previstos. Por su ubicación en el CATIE, el proyecto tuvo 
la oportunidad de generar varios productos que se discuten a continuación. 
3.2 Investigación en Componentes Tecnológicos 
En este campo el proyecto ha hecho innumerables contribuciones valiosas. De cada uno de 
los sub-proyectos surgieron aportes tecnológicos de utilidad potencial. Desafortunadamente en muy 
pocos casos habían análisis económicos que revelaran que las propuestas eran de aceptación 
inmediata. Aun así muchas de las innovaciones propuestas fueron adoptadas por los productores 
asociados. 
Se denominan productores asociados aquellos seleccionados por sus características3 que los 
calificaban como exitosos y por lo tanto aptos para participar en el programa de investigación en 
fincas. Estos productores que aún mantienen buenas relaciones de amistad con los técnicos del 
proyecto, se sienten altamente beneficiados por el proyecto. En la entrevista que se les hizo, ellos 
revelaron que aprendieron prácticas adecuadas, incorporaron nuevas especies de pastos, modificaron 
su actitud hacia la tecnología, y han mejorado la productividad debido al uso de las tecnologías 
adoptadas. También expresan que ha pesar de ese esfuerzo no han mejorado su ingreso en cuanto 
a la finca en su conjunto, debido a otros factores. Al respecto, como se verá mas adelante, en la 
sección sobre influencia dei entorno, los beneficios del proyecto son menoscavados por factores 
externos de orden económico-social. 
En la medida que no ha habido un programa de extensión, los beneficios para otros 
productores solo se han generado por la vía de lo que ellos han podido ver al pasar por las fincas 
asociadas y por su participación en reuniones y conversaciones informales. Muchos productores han 
3Deseo de cooperación, dedicación a la finca, condiciones generales de ta finca, autosuficiencia y solvencia 
financiera. 
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introducido mejoras en los pastos y en particular para reeplazar el pasto rutami. Es notable como 
las "buenas nuevas" se difundieron en relación a los pastos (porque los beneficios eran más visibles 
y se percibían más rápido), mas no así en cuanto. al uso de árboles para producción de follaje. 
Indirectamente estos productores se han beneficiado también por la disponibilidad de semillas de 
pastos. 
3.3 Mejoramiento de los Sistemas de Producción. 
Las investigaciones de adaptación en fincas se realizaron con una muestra reducida de 
productores; y no todos continuaron durante el periodo requerido para probar y validar los 
resultados. El enfoque puede considerarse válido en cuanto a la interacción del componente agrícola, 
con el pecuario y arboreo; pero dista de un enfoque de sistemas a nivel de finca, en el que cobran 
especial relevancia las condiciones económico-sociales y los factores de riesgo y la consideración de 
los recursos naturales en una forma mas explícita. 
En este campo se puede decir con confianza que los aportes fueron menos significativos que 
en el caso de las tecnologías por componentes. Tal resultado se debe en gran medida a que los 
análisis económicos para respaldar estas propuestas sobre cambios en los sistemas de producción se 
hicieron en forma muy tardía (solo al final de la tercera fase). Asimismo la omisión de las condiciones 
de riesgo, especialmente climático, da poco respaldo a las propuestas. Esto se ha hecho 
particularmente evidente en los días de elaboración de éste análisis, cuando la zona fue azotada por 
un fuerte temporal; lo cual no es la excepción, sino la regla. 
3.4 Material genético 
Este suele ser un beneficio ignorado en los proyectos. En este caso en particular, los 
experimentos en la estación experimental Los Diamantes y luego en las parcelas de multiplicación 
fueron generando en forma continua material genético para pastos y especies arboreas. El material 
genético fué extendiéndose y en el caso particular de arakis (maní forrajero) y pasto estrella, ahora 
son varios los productores que los usan y que están convencidos que son mejores opciones al pasto 
ralana. 
En la región existen ahora varios productores dedicados a la producción de semillas de pastos, 
pero la poca demanda, espacialmente por la crisis de la ganadería, no ha constituido un estímulo para 
una industria próspera de semillas. El apoyo del MAG y la Oficina Nacional de Semillas en este 
campo ha sido muy reducido. 
3S Ampliación del conocimiento de los investigadores 
Sin lugar a dudas los técnicos que con distintas responsabilidades participaron en varias fases 
del proyecto, vieron incrementarse sus conocimientos en el método de análisis de componentes y en 
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el enfoque de sistemas de produ~ Uno de los mayores beneficios en tal sentido es el aprendizaje 
sobre las limitaciones para conducir proyectos de investigación al nivel de fincas. Al respecto se 
ofrecen algunos comentarios mas adelante. Por otro lado fué posible también aprender sobre los 
aspectos técnicos específicos en el manejo de especies de pastos y árboles para uso en la alimentación 
animal. 
En términos generales todos los técnicos que participaron en el proyecto han mejorado su 
"status" profesional. Algunos están involucrados en la agricultura; pero todos admiten que en las 
condiciones actuales es muy difícil dedicarse a la ganadería en esta zona. 
3.6 Publicaciones 
Las publicaciones del proyecto son numerosas (ver Anexo A.2). Las hay en la forma de 
informes de circulación restrigida; artículos en revistas y folletos. Muchas son desconocidas en la 
medida que surgieron de las tesis sobre las cuales una vez completadas, el proyecto no tenía control. 
En relación a las publicaciones son necesarios tres comentarios. Primero, el proyecto no tuvo 
una estrategia de difusión y por lo tanto las publicaciones no se prepararon con la intención explícita 
de llegarle a una audiencia en particular. Segundo, al no saberse al momento de esta evaluación, 
cuantos ejemplares se produjo de cada publicación, no se sabe realmente a cuanta gente ha llegado 
el mensaje. Y tercero, son muy escasas las publicaciones orientadas al sistema nacional de extensión 
y nulas las que se hayan dirigido explícitamente hacia las decisiones de política. 
Estos comentarios respaldan la apreciación general de que los proyectos invierten muy poco 
en difusión; y que no adoptan los medios adecuados para 'llegarle' con el mensaje a clientes 
específicos. Al respecto es fundamental que en el diseño de los proyectos esté claramente definida 
la estrategia de difusión; y con recursos adecuados para ello. 
3.7 Influencia en la agenda de investigación 
El proyecto interactuó en alguna medida con otros proyectos en las áreas de producción y 
recursos naturales en el CATIE. Esto le permitió influir en la agenda de investigación del CATIE. 
Sin embargo no se subsanaron los tradicionales "celos" y duplicación de esfuerzos. La influencia en 
la agenda de investigación del MAG se dió en forma diferente debido a que dicha institución veía al 
"proyecto del CATIE" como un complemento a lo que hacía el MAG. En tal sentido resultaba mas 
provechoso "enterarse" de lo que hacía el CATIE y darle algún apoyo y no tratar de hacerlo por su 
cuenta; aunque, de todas maneras, no existían los recursos para ello. 
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3.8 El facilitamiento de tesis 
El proyecto fué una instancia facilitadora de tesis de grado en la Universidad de Costa Rica, 
en el CATIE y en varias universidades extranjeras. De hecho mucho de los subproyectos de 
investigación referidos en el Cuadro 2 fueron tesis. El contar con estudiantes interesados en "su tesis" 
permitió profundizar en las investigaciones y producir conocimiento que de otra forma no se habría 
alcanzado; tanto en cantidad como en profundidad. Debe admitirse la observación hecha por uno de 
los técnicos entrevistados de que el proyecto fue "muy generoso" al propiciar tesis que constituían 
una puerta para la apertura de la agenda de investigación De otro lado otra opinión al respecto 
señaló que "de todas maneras; el costo en el que incurría no era alto; y las tesis le daban calidad a las 
investigaciones". 
4. LAS CONDICIONES DE ENTORNO 
4.1 Introducción 
Resulta de utilidad describir y analizar las condiciones de entorno que tuvieron influencia en 
el quehacer del proyecto, en los resultados y en su utilización. Por otro lado el cambio en este 
entorno, de haber sido adecuadamente considerado, pudo haber tenido mas influencia en la agenda 
del proyecto. Diez años no transcurren en vano y aunque parezca un periodo corto, no lo es para un 
proyecto de investigación; como tampoco lo es para las condiciones económico sociales de un país 
o de una región en particular. 
En cuanto al quehacer de un proyecto es necesario considerar que las condiciones económicas 
del país influencian especialmente la situación de los productores asociados y el surgimiento de 
nuevos temas de interés o alternativas que "aparecen" como más rentables y no asociados cuando 
cambian los precios relativos. El mismo quehacer del proyecto es afectado por cambios de orden 
institucional en el ente ejecutor y/o en las instituciones nacionales. 
Respecto a los resultados del proyecto, ellos también se ven influídos por las condiciones del 
entorno económico que alteran la voluntad y capacidad de los productores asociados para atender 
las parcelas experimentales. El descuido es usualmente reconocido en varios casos, como una de las 
causas para que los resultados no fueran los esperados. Sin embargo esta interpretación debe hacerse 
a la luz de la apreciación de las circunstancias que vive el productor y su familia. 
Así mismo, las condiciones de entorno afectan la disponibilidad neta de recursos de la 
institución la movilización y/o reducción de personal incide en la atención que se da a los 
experimentos. Además, cuando las instituciones pasan por épocas de reforma, reasignación de 
recursos y cambios en las políticas, los técnicos no dedican a sus proyectos el tiempo y la energía 
usados en condiciones normales. 
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Algo muy importante es la influencia que los cambios en las condiciones de entorno tienen 
en la utilidad de los resultados del proyecto. Cuando los productos en los que 'se está investigando 
dejan de ser atractivos para los productores, surge la pregunta válida si lo que se está investigando 
es relevante; o si lo será algún día. 
Con el propósito de ofrecer algunas apreciaciones al respecto, en esta sección se analizan los 
cambios en el contexto económico-social e institucional en el área de influencia del proyecto. 
4.2 Las Condiciones económicas 
Durante los diez años de vigencia del proyecto, Costa Rica ha pasado por un importante 
proceso de transformación económica; en gran medida inducido y apoyado con los recursos de los 
Programas de Ajuste Estructural. A partir de 1982 el país recibe además de los recursos de los 
préstamos de ajuste estructural, una cantidad muy sustantiva de recursos de la AID. Entre ellos 
US$103.6 millones para la fundación y operación de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical 
Húmeda (EARTH) ubicada en el corazón del área de influencia del proyecto. 
En el contexto de la transformación agraria, la región del trópico húmedo de Costa Rica 
experimenta varios cambios notables: 
El área de banano se duplica 
El área de productos agrícolas no tradicionales se cuadruplica 
La ganadería de carne y leche disminuye en importancia económica 
Con estos cambios la atención que la agricultores dan a la ganadería disminuyó notablemente; 
algunos cambian hacia cultivos no-tradicionales y la gran mayoría se emplea por lo menos a tiempo 
parcial en las fincas bananeras. El desarrollo del banano y de los otros cultivos de exportación no 
solo significó oportunidades de empleo para los pequeños productores; sino también una mayor 
competencia para conseguir mano de obra. Todo ello, aunado a los problemas de comercialización 
que confrontan los pequeños productores ha causado un descuido importante de sus fincas; y en 
particular de la actividad ganadera. 
4 Los datos de las exportaciones a nivel nacional se muestran en el Cuadro 4 
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Cuadro 4. Costa Rica Exportaciones de Banano, Carne y PANTss 1985-92 
Volumen (1000 Tu) Valor (Millones USS) 
Año Banano carne Banano Carne PANTs 
1985 851 27 208 54 76 
1986 944 35 217 70 90 
1987 986 27 229 63 111 
1988 1061 24 221 56 157 
1989 1315 20 284 52 186 
1990 1430 19 315 49 202 
1991 1538 26 381 69 210 
1992 1730 17 483 44 274 
1993 - - 537 67 296 
1994 - - - - - 
1995 - - - - - 
Fuente: Pomareda C. 1996.USAID and The Agriculture of Costa Rica. La Academia de 
Centroamérica. 
Cuadro 5. Precios del Banano y la Carne en el Mercado de los E.E.U.U. 
Afio Banano Carne Pc/Pb 
e 7 e e 
1985 0.59 0.81 2.17 2.67 
1986 0.64 0.85 2.07 2.43 
1987 0.59 0.81 2.40 2.96 
1988 0.64 0.92 2.53 2.75 
1989 0.70 0.99 2.61 2.63 
1990 0.73 1.04 2.64 2.53 
1991 0.72 1.07 2.70 2.52 
1992 - - 2.60 - 
1993 - - 2.58 - 
1994 - - 2.39 - 
5 PANT = Productos agropecuarios no tradicionales. 
6Precio al por mayor 
7 Precio al por menor 
e Carne Bovina (industrial) procedente de Centroamérica 
93+2 
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Al respecto el proyecto toma en cuenta estos procesos en el año final para proponer algunos 
estudios; que no se pudieron completar. Lamentablemente el proyecto pasa de la etapa I a la U y de 
la II a la III no haciendo referencia a estos procesos de transformación económica y continúa con su 
agenda de investigación, posiblemente con la fé de que con los resultados de las investigaciones se 
generarían formas de hacer la ganadería más rentable. 
4.3 Cambios Institucionales en el Sector Público 
Las instituciones del sector público agropecuario; y en particular el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Consejo Nacional de Producción 
(CNP) han estado en continua reorganización. A pesar de ello son limitados los cambios sustantivos 
en su capacidad, excepto por algunas mejoras a partir de 1990. Sí debe admitirse que han logrado 
una reducción del número de empleados; y en los últimos dos años, una disminución considerable de 
su presupuesto. Las ganancias que hayan tenido en eficiencia deben valorarse aparejadas a una 
valoración de las funciones que han dejado de cumplir. 
En el caso particular de la Estación Esperimental Los Diamantes en donde se condujeron las 
investigaciones, es notoria la disminución de actividades. El presupuesto actual es de supervivencia 
y gran parte de las investigaciones han sido descontinuadas. 
En el caso del IDA, la institución ha continuado con su tarea usual de administrar las 
parcelaciones y ha desarrollado actividades muy limitadas de extensión. En la zona de influencia del 
proyecto las limitadas acciones de promoción han estado mas vinculadas a los productos agrícolas 
no-tradicionales, que a la ganadería. 
Bajo estas condiciones prevalescientes en las instituciones de contraparte, el proyecto busca 
otros socios institucionales para participar en las acciones de investigación. De allí que se fortalecen 
los nexos con la Universidad de Costa Rica, con el Proyecto Costa Rica-Holanda y con algunas 
Universidades Americanas. Estos convenios permiten continuar el trabajo pero no subsanan la 
"ausencia" de las instituciones nacionales. 
4.4 Transformaciones Institucionales en d CATIE 
Las directrices de la instituciones ejecutoras de los proyectos cambian cuando se produce una 
renovación del personal directivo. Durante el periodo 1985-95 el CATIE ha tenido tres directores 
generales y numerosos cambios en otros cargos directivos de linea. Algunos de los cambios más 
significativos se introducen en 1992, tratando de focalizar la agenda de investigación y aumentar la 
eficiencia operativa. 
Durante este periodo se fusionan algunas unidades y en particular se trata de dar mayor 
coherencia y utilidad práctica a las investigaciones sobre agroforestación. Por otro lado se 
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desenfatiza la investigación en ganadería. Aunque una fuerza pareciera apoyar investigaciones como 
las que realizaba el proyecto, la otra opera en sentido contrario. O 
° 
5. EVALUACION DEL PROYECTO 
5.1 Introducción 
La evaluación del proyecto se plantea en tomo a cinco consideraciones: 
La primera, se refiere al logro de los objetivos del proyecto, tal cual fueron expuestos en 
los documentos sustentatorios en cada una de las fases; 
La segunda, se refiere a las contribuciones hechas por el proyecto mas allá de lo que fueron 
sus objetivos específicos; 
La tercera, focaliza en la validez de la estrategia operativa y en particular la existencia de 
mecanismos de evaluación y seguimiento; 
La cuarta, tiene que ver con las contribuciones que el proyecto haya hecho para enriquecer 
la metodología para la investigación basada en el enfoque de sistemas; 
Y la quinta, valora los esfuerzos hechos para la institucionalización de los aportes hechos 
por el proyecto. 
5.2 Logro de objetivos y resultados no previstos 
En cuanto a los resultados ellos se han analizado tomando en consideración de los criterios 
de solidez, confiabilídad y relevancia de los resultados. 
En cuanto a la solidez y confiabilidad de los resultados, se valora la medida en que las 
conclusiones a las que se han llegado pueden usarse en dominios de recomendación. Al respecto es 
importante la especificación correcta del entorno y/o condiciones en que se llevó a cabo la 
investigación y el ámbito para el cual las conclusiones son valederas. Así mismo, se valora la 
confiab lidad de los resultados, dadas las características de las muestras de experimentación en las que 
se sustentan. Ambos factores tienen gran importancia para calificar la bondad de los resultados i.e. 
son válidos para apoyar acciones de extensión. En cuanto a la relevancia, este criterio tiene que ver 
con la utilidad práctica de los resultados, dado el momento en el que se generan. En este caso se trata 
de probar en que medida los resultados son útiles; y no necesariamente si son buenos. 
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Los objetivos del proyecto se resumen en el Cuadro 6. El análisis es necesario para cada una 
de las etapas, ya que la naturaleza de la agenda y las condiciones de entorno han tenido implicaciones 
para el logro de los objetivos. 
Cuadro 6. Objetivos del proyecto en sus tres etapas. 
ETAPA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
I Desarrollar sistemas agropecuarios adoptables, a. Identificar componentes de éxito en Fincas de 
1985-88 persistentes y estables en la zona húmeda baja pequeños productores. 
de Costa Rica, que contribuyan al incremento b. Evaluar experimentalmente prácticas de manejo 
de la productividad y el ingreso de fincas de de pastos, árboles y animales que puedan 
limitados recursos sin menguar la capacidad de contnbaw a mejorar los sistemas actuales de 
producción del suelo. producción. 
II Continuar aquellas investigaciones ya iniciadas a. Evaluar experimentalmente aspectos 
1989-92 y que no podían generar resultados definitivos relacionados con los componentes animal forraje y 
dado su naturaleza arbol 
b. Diseñar y evaluar fincas prototipo. 
c. Apoyar acciones de enseñanza y capacitación. 
lII Validar las alternativas silvopastoriles que a. Multiplicar y diseminar germoplasma de 
1992-95 aumenten en una forma sostenible la calidad superior de árboles leguminosas en Río 
productividad y el ingreso de pequeñas y Frío (RF) y Pérez Zeledón (PZ). 
medianas fincas, al mismo tiempo que b. Continuar la introducción de frutales, 
contribuyen a mantener o restaurar la base de madereros y para lela en RF y PZ. 
recursos naturales. c. Validar en fincas el uso de pasturas promisorias 
individuales y asociadas 
d. Promover el uso de eritrino () como suplemento 
proteico. 
e. Proveer un análisis a nivel macroeconómico y 
promover la adopción de tecnologías. 
f. Fortalecer las actividades de capacitación. 
En relación a la primera etapa, se alcanzaron los objetivos específicos, más no así el objetivo 
general. En realidad se trata de un problema de compatibilidad, ya que la identificación de 
componentes de éxito y la evaluación de prácticas entre agricultores exitosos no era suficiente para 
alcanzar el objetivo general. Más aún, alcanzar el objetivo general exigía condiciones de entorno en 
el campo de políticas y acciones de extensión por las cuales el proyecto no era responsable, de modo 
que dicho objetivo no podía alcanzarse; a menos que se diera una casualidad. 
Un examen interno de las acciones desarrolladas (experimentos y trabajo de campo) revela 
que hubo una gran dedicación y esfuerzo y que en casi todos los casos (ocho experimentos en la 
primera fase) se alcanzaron los objetivos específicos. En el primer informe del proyecto (Noviembre 
1986), se observan tres resultados interesantes, que se citan y sobre los cuales se hacen algunas 
observaciones a continuación: 
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"En la zona de Guácimo (pie de montaña) sería necesario dar mas importancia a frutales, 
mientras que en el Indio (planicie) los árboles leguminosos podrían ser más importantes:" 
"Si aparentemente, (en el caso del madero negro) no se obtiene mayor cantidad de forraje 
cuando se poda más frecuentemente, es posible que para esta leguminosa, los cortes cada dos 
meses no serían recomendables en esta zona". 
"Los productores acostumbrados a la instalación y manejo de sus cercas vivas hacen la 
siembra por estacas largas (para que los brotes no los alcance el ganado)"; sin embargo, si en 
el futuro se quiere incrementar la cantidad de árboles en las pasturas y tal vez ponerlos en una 
forma menos acequible a los animales..... entonces la propagación por estacas grandes puede 
que no sea la mejor. 
Estos resultados adecuadamente valorados hubieran permitido varias cosas. La primera es 
haber incorporado árboles frutales en las investigaciones1°. La segunda era no conducir los 
experimentos sobre poda de madero negro. Y la tercera era, hacer mas caso de lo que los productores 
hacen.... para ayudarlos a mejorar. Si estas y muchas otras lecciones' del diagnóstico y la evaluación 
hubieran sido mejor atentidas, es posible que el proyecto habría tenido una agenda menos dispersa 
y se habrían generado más propuestas para acciones de extensión. 
En la segunda etapa, por alguna razón, no se hacen modificaciones sustanciales en los 
objetivos (ver Cuadro 6), excepto que se hace explícito el objetivo de apoyar acciones de enseñanza 
e investigación. A partir de este momento se acelera el proceso de dispersión de la agenda del 
proyecto. 
En la tercera etapa se alcanzaron parcialmente los objetivos específicos. En la medida que 
no se había explicitado metas, no se puede hacer una evaluación certera por ejemplo de cuanto se 
hizo en cuanto a "multiplicar y diseminar germoplasma....." o "continuar con la introducción de 
árboles....". Respecto al logro del objetivo general si se puede afirmar que se hace una "validación 
de las alternativas....". La pregunta desde luego es qué resultados arrojó la validación de 
alternativas?, lo cual se comenta a continuación. 
Los resultados de la validación revelan que las condiciones de entorno económico eran el 
factor determinante de la viabilidad de los sistemas propuestos. Lo deseable hubiera sido contestar 
a la pregunta: ¿cómo deberían ser los sistemas para que fueran viables ante el entorno económico 
vigente, sí es que el entorno no se va a poder cambiar? o en su defecto, que medidas de política 
"viables" se propone. Por otro lado, hubiera sido deseable que se provea de información que permita 
aseverar que los cambios permitirían mejoras en una forma mas o menos sostenible. Nuevamente en 
este caso la sostenibilidad esta dada por condiciones que el proyecto no podía modificar. 
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Una explicación recibida al respecto es que el proyecto no tenía especialista en Frutales (?) 
18 
En las tres etapas, el proyecto contribuyó a ampliar el conocimiento sobre «la naturaleza de 
les sistemas silvopastoriles posibles" y en particular sobre el desempeño de muchos componentes bajo 
condiciones alternativas de manejo. La ausencia generalizada de análisis económicos y sociales en 
forma continua limitó hacer contribuciones más significativas, especialmente para sustentar 
propuestas de extensión y/o medidas de políticas, programas o proyectos. Mas aún, en el diseño y 
análisis de impacto de los proyectos de investigación, este aspecto debería constituir un tema especial. 
El proyecto hizo una gran contribución a través de resultados no previstos; entre ellos, facilitó 
la investigación conducente a tesis de grado de varias decenas de estudiantes y contribuyó a crear una 
red de cooperación informal para la investigación en sistemas de producción. Estas contribuciones 
genuinas de un proyecto de investigación tienen en sí un gran mérito y deben considerarse como 
externalidades positivas del proyecto. 
5.3 La Estrategia del proyecto 
Un aspecto que ha ameritado un análisis y reflexión en el caso de éste (y los otros proyectos 
apoyados por el CUD) es el concepto de etapas. Si el proyecto se definía por 3 años, debería haber 
generado para entonces resultados finales. En la práctica sin embargo los proyectos parecen haber 
sido conducidos con la expectativa de que uva a haber una fase más. Decisión deliverada o no, sus 
implicaciones ameritan un análisis, ya que ello habría influido sobre el diseño del proyecto para cada 
fase y sus acciones terminales en cada caso. 
En cuanto a la secuencia de acciones dentro del marco de la metodología de sistemas de 
producción, el proyecto siguió los pasos correctos, a lo largo de las tres etapas, excepto por la ya 
observada ausencia de los criterios económico-sociales desde el inicio del proyecto, y no como un 
análisis ex-post. Surge nuevamente la inquietud de que tan útil hubiera sido el proyecto si hubiera 
concluído en la primera fase ...o en la segunda, si se le hubiese exigido que genere productos 
terminados. Se reconoce que la investigación es un proceso continuo, pero también debe reconocerse 
que los proyectos que están siempre investigando y no generando resultados útiles para apoyar la 
toma de decisiones, son los que están dejando de recibir apoyo. 
En cuanto a la participación interinstitucional, como elemento de la estrategia esta fué débil 
en términos de la relación con el MAG y el IDA, aunque se reconoce la participación positiva de los 
técnicos de la Estación Experimental Los Diamantes. La relación con otras instituciones fortaleció 
al proyecto. 
En el campo de las relaciones institucionales las lecciones mas importantes son la exigencia 
de compromisos reales sustentados en el interés genuino. Si no hay interés genuino comprobado 
desde la fase de diseño del proyecto, éste se ve solo como una fuente de recursos. El otro aspecto 
es que el trabajo de investigación en sistemas requiere no solo un compromiso multi-institucional, 
sino un conjunto de acciones interinstitucionales. En la práctica hay mas voluntad para lo primero 
que capacidad para lo segundo. Y por último, si bien con la cooperación interinstitucional se hace un 
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uso mas eficiente de los recursos, es indispensable que las partes tengan un mínimo de recursos que 
pone a disposición del proyecto. 
En relación a la estrategia del proyecto, un elemento que pudo haberse incluido era un sistema 
de seguimiento y evaluación; cuyos resultados permitieran ajustes en la estrategia. Las reuniones de 
coordinación, jugaron en alguna medida el papel de instancias de información, reflexión y 
recomendaciones, pero no tenía la fuerza y/o autoridad para presionar por cambios. Así mismo, 
RISPAL fué una valiosa instancia de consulta, pero no tenía la autoridad de una auditoría técnica 
externa. La utilidad de los sistemas de seguimiento y evaluación se hace cada vez mas evidente para 
contribuir a que los proyectos respondan mejor a las condiciones de entorno. 
5.4 Utilización y contribuciones al enfoque de sistemas 
En la jerga de la investigación en sistemas es propio identificar 3 aspectos: Los componentes 
del sistema; el sistema de producción y el sistema de fincas. En este proyecto se siguió 
fundamentalmente un programa de investigación por componentes. Más aún la gran gama de 
experimentos conducidos revela el énfasis en el interés por conocer a profundidad los aspectos 
relevantes de los componentes analizados. 
La investigación en la Estación Esperimental Los Diamantes y en las fincas prosperó 
parcialmente en cuanto a sistemas de producción. Aún cuando se partió de un diagnóstico en el que 
se hicieron manifiestas algunas considencias económico-sociales, las investigaciones en finca 
evidencian la ausencia casi generalizada de análisis de situación de la finca-familia en su conjunto. 
El esfuerzo inconcluso de la tercera etapa para evaluar alternativas de producción bajo escenarios 
alternativos de costo de oportunidad de la mano de obra, habrían sido muy útil si se hubiera 
completado. Mas aún, esta investigación debería haberse conducido en la primera y segunda fase del 
proyecto. 
En cuanto a un análisis de sistemas, considerando la unidad predio/familia, éste no se realizó. 
Este trabajo hubiera provisto información muy útil para valorar mejor la limitada aceptación de los 
árboles como fuente de alimentación animal, especialmente por sus exigencias de mano de obra; y 
para incluir árboles frutales. Así mismo habría provisto respuestas sobre alternativas de producción 
y otras qye considere la disponibilidad de capacidades de la familia en su conjunto. 
La baja rentabilidad de las parcelas ha llevado a muchos productores a trabajar como 
asalariados en las fincas bananeras. Ello significa un salario fijo que contrasta con la incertidumbre 
de los ingresos en las fincas propias. El resultado es que son pocas las fincas que son atendidas a 
tiempo completo por sus propietarios y por lo tanto se observa un considerable abandono. Estos 
aspectos debían haberse considerado mientras se realizaban las investigaciones, haciendo los ajustes 
relevantes en la agenda de investigación. 
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En las fases tempranas de la investigación básica se puede obviar el análisis económico del 
costo/benéfico de las innovaciones; pero cuando se hace investigación con fines de adaptación en 
fincas, este análisis es indispensable. Sin él no se puede valorar a plenitud las bondades de 
determinada innovación: y solo cuando los resultados son positivos es posible tomar confianza para 
hacer extensión. El análisis económico por componente puede limitarse a una valoración de la 
disminución de costos; la menor exigencia de bienes adquiridos fuera de la finca; la disminución del 
esfuerzo y el aumento de los ingresos. En el caso del análisis de sistemas es también mandatorio 
valorar las contribuciones que se pueden hacer para disminuir los riesgos. 
El análisis económico era indispensable también en relación al mercado de productos. Si bien 
algunos productores tienen un mercado seguro en el caso de la leche, los elementos de riesgo están 
presentes en todos los cultivos. En ellos los márgenes de comercialización son tales que no 
constituyen el más mínimo estímulo para la producción y menos aún para la innovación. Así por 
ejemplo los productores de yuca reciben 450 ¢/qq en finca es decir, 10 0/kg, y en San José a solo dos 
horas y media, el precio para los consumidores es de 50 ¢/kg. 
El proyecto ofreció algunos indicadores económicos interesantes en la primera etapa, cuando 
se hizo la caracterización de la región. De allí en adelante los análisis económicos y las 
consideraciones económicas en la agenda de investigación, estuvieron ausentes hasta que se 
retomaron en 1994. Por ejemplo en el voluminoso informe de la II Fase, en que se presentan 48 
cuadros con información técnica (agronómica y pecuaria), solo 2 ofrecen algunos índices de caracter 
económico. Ambos análisis son útiles; no parece sin embargo que hayan sido tomados en cuenta. 
En el período entre Abril de 1994 y Marzo de 1995 se realizaron algunos análisis económicos: 
El análisis de costos e ingresos de leche en fincas de pequeños productores se condujo mediante un 
seguimiento de tres productores en Río Frío, con promedio de 26 vacas en una área promedio de 
11.67 has. de las cuales 37% eran pastos mejorados. Se determinaron los costos totales de 
producción y se derivó un costo promedio por litro de leche igual a 033.53 por litro. La mano de 
obra constituye el 52.6 por ciento de dicho costo. El ingreso neto mensual se calcula igual a 115.559 
(= US$100.). Incluyendo el costo inputado a la mano de obra familiar, el ingreso mensual de la 
familia sería de ¢92.059 por mes. Si solo el padre trabajara en las Bananeras el ingreso sería solo 
20% menor. En el ánalisis se excluye el costo de depreciación de infraestructura y equipo y en los 
ingresos se contabiliza el valor de venta de leche y animales. 
Este resumen es indicativo de un análisis económico simple pero útil. De él surgieron varias 
recomendaciones: La posible viabilidad de la lechería en pequeñas fincas con pasturas mejoradas; las 
posibles ganancias adicionales con algunas mejoras genéticas; y el riesgo de abandonar las fincas (las 
cuales son exigentes de la presencia durante cada día del año) por la tentación del trabajo en las 
bananeras. Se concluyó que sin incrementos notorios en la productividad de las fincas, y dada la 
tendencia de los salarios y el precio de la leche, los productores permanecerían en la actividad no más 
de seis años más. Una información muy sugestiva es el hecho de que de los cuatro productores 
colaboradores en 1992, uno vendió la finca poco después y los otros tres la alquilan y trabajan en las 
bananeras. 
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Es lamentable que este tipo de análisis no se haya conducido para el gran número de 
experimentos realizados en finca. Habría ayudado a tener una apreciación mas real de las bondades 
de las alternativas. Posiblemente habría contribuido también a reorientar las acciones de investigación 
del proyecto y a fortalecer el nexo con acciones de extensión. 
5.5 Las Dificultades de la investigación en fincas 
El personal del proyecto hizo un gran esfuerzo para concretar el compromiso de productores 
que reunían las características deseables para participar en las investigaciones de adaptación. El 
esfuerzo está bien documentado en el artículo publicado por Borel. Sin embargo, cierto exceso de 
optimismo y en alguna medida de insuficiente previsión de "imponderables" que ocurrirían durante 
el desarrollo de las investigaciones. 
Debido a esta aparente insuficiente previsión y elevado optimismo no se incluyó un número 
grande de productores para que al descontar los desertores, la muestra fuera suficientemente 
representativa. En cuanto a los imponderables, ellos son inevitables dadas las condiciones de pobreza, 
inestabilidad climática, cambios en el entorno económico, etc.; pero exigen que los análisis consideren 
un mundo menos determinístico. 
El esfuerzo que se hizo para conducir investigaciones en fincas, si valió la pena, ya que 
permitió tomar conciencia de que el desempeño superior de las tecnologías en las Estaciones 
Experimentales dista mucho de lo que se logra en las fincas. Las "calidades" del agricultor son por 
lo tanto determinantes; y sobre eso no se hizo investigación. Ello no puede obviarse en el futuro si 
se pretende afirmar que se usa el enfoque de sistemas a nivel de finca; ya que lo que pasa en una finca 
es fundamentalmente la responsabilidad del productor. 
En relación a estos aspectos no solo es necesario que los diagnósticos (al inicio de los 
proyectos) digan la edad y educación del productor, el tamaño de la familia y del predio y los 
ingresos, sino que digan mas sobre voluntad, motivación, capacidad, actitud hacia el riesgo, etc.. Lo 
importante es que a partir de esa información la investigación en forma permanente reconozca que 
es lo que esas características implican para la profundidad y velocidad a la que se pueden hacer las 
innovaciones en el caso de cada individuo y de cada predio/familia. 
5.6 La relación con RISPAL 
El proyecto no gozó de una relación preferencia) con RISPAL, aunque ambos proyectos se 
ubicaron en Costa Rica. En el marco de las relaciones recíprocas debe destacarse que el personal del 
proyecto tuvo paticipación en las reuniones convocadas por RISPAL y contribuyó con aportes 
técnicos en dihas reuniones; se recibió asesoría directa del Secretario Ejecutivo de RISPAL para la 
orientación del proyecto; RISPAL gestionó y proporcionó consultores de excelente calidad 
profesional que ofrecieron recomendaciones para el manejo del proyecto. Inclusive RISPAL por 
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encargo del CIID hizo una evaluación del proyecto; los resultados de la misma no se reflejan en los 
cambios que haya tenido el proyecto. Al respecto es oportuno reconocer que el CATIE y el CIID 
mantuvieron una relación directa en cuanto al manejo de este proyecto. 
Tal como fué señalado antes, en esta sección se hace necesario el comentario de que RISPAL 
sugirió alguos cambios en el proyecto, en particular para incluir algunos elementos del análisis 
económico, Sin embargo, RISPAL no tenía como exigirle esos ajustes al proyecto. Esto debe 
conducir al análisis del papel futuro que deben jugar los proyectos de carácter regional en cuanto a 
los proyectos nacionales y al nexo entre estos y el IDRC. 
5.7 Sostenibilidad de las Acciones post proyecto 
Al respecto son necesarias tres apreciaciones. La primera en cuanto a que se esperaba de la 
institucionalización?. La segunda, en cuanto a lo que se hizo para contribuir a dicha 
institucionalización; y la tercera, en cuanto a lo que se logró al respecto. Estos tres aspectos se 
comentan a continuación. 
Se entiende la institucionalización como la adopción que la institución ejecutora hace del 
proyecto para dar seguimiento a las acciones pertinentes o para internalizar en su agenda (en otros 
proyectos) los aportes hechos por el proyecto en cuestión. La institucionalización en tal sentido no 
estaba prevista como una tarea explícita que había que cumplir. - 
En la medida que el proyecto interactuó con otros proyectos del CATIE en ámbitos similares 
y complementarios se puede anotar que algunas de sus contribuciones han quedado parcialmente 
institucionalizadas. Por otro lado el proyecto como tal no ha sido continuado por el CATIE, por 
cuanto la institución considera que los aspectos mas importantes de interés para la institución en el 
ámbito de los sistemas de producción están incluídos en otros proyectos. 
En el caso de las instituciones nacionales, la institucionalización es mas limitada. Ello se debe 
en parte a la aucencia de un programa de investigación en este campo a que los técnicos que 
estuvieron vinculados al proyecto desde el MAG y el IDA ya no ejercen las mismas funciones o han 
salido del sector público. 
Por lo tanto el resultado neto es que la institucionalización es muy parcial y limitada a 
aspectos puntuales. Es probable, que si se puediese reconstruir un equipo técnico, ubicado en 
distintas instituciones para restablecer nexos y cooperar en investigaciones en sistemas de producción; 
con un enfoque renovado y fortalecido tomando en cuenta las observaciones hechas en esta 
evaluación. 
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6. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y LECCIONES 
En esta sección final del documento se ofrece un análisis de aquellos aspectos que más 
ameritan reflexión. Dicho análisis nos lleva luego a las principales conclusiones y a plantear algunas 
lecciones que podrían ser consideradas por el CIID, por el CATIE y por el gobierno de Costa Rica. 
6.1 Análisis de la estrategia y dinámica del proyecto 
Este análisis se sustenta en la evaluación de las acciones del proyecto, pero también considera 
aspectos inherentes a su diseño, así como al entorno en el que se desarrolló. 
Dispersión de la agenda. El proyecto se inicia con una agenda puntual y genera resultados 
adecuados. A partir de la segunda etapa la agenda de investigación se dispersa y no define 
fechas límites para concluir, de modo que continúa indefinidamente. Dada la disponibilidad 
de recursos, sorprende este grado de apertura. Es posible que el proyecto podría haber 
llegado a conclusiones y recomendaciones más concretas sí la agenda no hubiese sido tan 
dispersa. 
Amplitud de los indicadores. Como es natural, cada subproyecto (¿experimento?) debe 
generar resultados espefificos referidos en indicadores. Las variables seleccionadas para tal 
fin son las adecuadas en todos los experimentos; sin embargo, al finalizar las tres etapas, y 
después de haber ejecutado 36 subproyectos, el universo de indicadores es muy amplio. Por 
ello se hace dificil concluir en recomendaciones con un sentido práctico. 
Atención a las conclusiones. En algunos casos, el proyecto llegó a conclusiones concretas 
(i.e. fomento de frutales); sin embargo, no se hicieron los ajustes pertinentes en la agenda. 
En relación a estas tres observaciones surge la pregunta de porqué el proyecto no trató de 
focalizar en aspectos en los que la investigación condujese a generar propuestas de acción?. ¿Fué 
acaso el aislamiento de un sistema de extensión que demandaba resultados? ¿O fué la debilidad de un 
sistema de supervisión y seguimiento que exigiese los ajustes pertinentes durante la ejecución?. Al 
respecto se ofrecen tres comentarios: 
Nexos con el sistema de extensión. Muchos de los resultados del proyecto ya estaban 
"maduros" como para ser transferidos al sistema de extensión, pero eso no se dio. Por un 
lado, el proyecto no había desarrollado los nexos adecuados para tal fin; pero por otro, no ha 
sido una práctica usual "exigirles" a los proyectos de investigación que construyan esos nexos. 
El sistema de supervisión y seguimiento. El proyecto contó con las instancias institucionales 
para evaluar resultados y revisar la agenda de programación. De la documentación disponible 
(Informes anuales y de fin de etapa) y de las entrevistas, se deduce que estas instancias fueron 
de utilidad limitada para hacerle "ajustes sustanciales" al proyecto. 
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Uso del enfoque de sistemas. El proyecto hizo un trabajo valioso de investigación en 
componentes; focalizado a sistemas silvopasioriles, pero muy limitado en cuanto a sistemas 
al nivel de finca/familia. Los análisis económicos estuvieron ausentes en casi todos los análisis 
de experimentos. Los pocos que se hicieron, en el caso de los sistemas, fueron útiles y más 
aún lo fue el único que se hizo en el caso del análisis integral a nivel de finca/familia. Es 
evidente que el proyecto podría haber hecho contribuciones más significativas, si además de 
la información técnico-agronómica, hubiera acompañado análisis económicos y 
consideraciones sociales. En relación al enfoque de sistemas, la otra debilidad observada es 
que -hay una relativamente elevada omisión de opiniones, sustentadas por la investigación, 
sobre qué pasó con los recursos naturales. Es poco lo que se dice sobre cómo las prácticas 
propuestas ayudan a hacer un mejor manejo y conservación del suelo; en qué medida 
enriquece la biodiversidad, etc. 
La valoración del entorno. El proyecto fue influido por las condiciones de entorno en varias 
formas. Una de ellas tenía que haber sido valorada en forma especial: La disminución del 
interés por la ganadería, en parte asociado a los precios de carne y leche y en parte al costo 
de oportunidad de la mano de obra fuera de la finca, y el uso alternativo de la tierra. Aunque 
se tomó conocimiento sobre estos cambios en el entorno, no se hicieron los ajustes 
pertinentes en la agenda de investigación. 
La institucionalización. Este aspecto tiene tres dimensiones. La primera es el aporte que el 
proyecto hace en métodos de análisis; la segunda, tiene que ver con la adopción que hace la 
institución ejecutora de los aportes del proyecto; y la tercera el aporte que hace en 
conocimiento sobre la realidad investigada. La segunda, es una de las preocupaciones mas 
sustanciales; ya que los aportes hechos por el proyecto fueron continuados en algunos 
aspectos muy específicos mediante investigación. El proyecto ha generado material útil que 
no se debería archivar, sino convertirse' en conocimiento extrapolado al mismo CATIE y a 
otras instituciones. 
Este análisis de la dinámica del proyecto no menosprecia los aportes puntuales, los cuales 
son de alta calidad. Ante tales hechos se pone de manifiesto la importancia de que los proyectos de 
investigación tengan un sistema de supervisión y seguimiento externo al proyecto en el que haya una 
"visión" complementaria a la del equipo investigador. Este equipo requiere un apoyo externo para 
recordarle dos cosas: lo que esta pasando alrededor y el porqué de la investigación. 
6.2 Conclusiones 
Las principales conclusiones del proyecto se pueden resumir en la siguiente forma: 
Aportes significativos en el conocimiento sobre componentes de sistemas 
silvopastoriles. 
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Un papel encomiable y fructífero como facilitador de la participación en la 
investigación por parte de muchas personas y varias instituciones y proyectos. 
Condiciones de entorno que cambiaron significativamente y que de haberse valorado 
oportuna y adecuadamente, habrían significado la modificación de la agenda de 
investigación y/o revisión del proyecto. 
Información Tecnológica y Material Genético valiosos generados pero poco 
difundidos a nivel de usuarios finales. 
Aportes importantes a las instituciones en términos de metodología, pero débil 
esfuerzo de institucionalización de los resultados para darles seguimiento en acciones 
pertinentes. 
Aportes limitados en cuanto a propuestas para aliviar la pobreza en áreas rurales 
donde hay degradación de los recursos naturales. 
6.3 Lecciones 
Las principales lecciones para el CIID, el CATIE y el Gobierno de Costa Rica se pueden 
agrupar en generales y específicas. En el campo de las lecciones generales se destacan: 
Futuros proyectos deben insistir en el enfoque de sistemas a nivel de finca, 
considerando factores económico sociales y de conservación y/o recuperación de los 
recursos naturales. 
Alguna "condícionalidad" es necesaria para contribuir a la institucionalización de la 
metodología y el aprovechamiento de los resultados, lo que implica tener en la fase 
de diseño de proyectos una visión de largo plazo. 
Es fundamental disponer de sistemas de seguimiento y evaluación con equipos 
profesionales complementarios al equipo de investigación. 
Es necesario que los proyectos de investigación se desarrollen de la mano con 
proyectos de extensión. 
Es oportuno valorar mejor las dificultades reales para conducir investigaciones a nivel 
de finca con agricultores pobres, especialmente cuando se trata de observar al través 
del tiempo la influencia de la "la forma como el productor hace las cosas". 
Es oportuno cuestionar los proyectos "por etapas", para exigir que éstos lleguen a 
resultados terminales cuando está previsto que lleguen. 
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En cuanto a las lecciones de carácter específico, éstas son para Costa Rica: 
Es de gran importancia valorar las contribuciones potenciales que se pueden hacer con 
proyectos de este tipo y aparejarles recursos en la cantidad adecuada y especialmente 
para "capturar" los conocimientos generados y hacerlos llegar a los productores. 
Hacer un esfuerzo de retener técnicos y profesionales, valorándolos en sus 
capacidades y sobre todo cuando éstos se han forjado a través de su participación en 
iniciativas como la aquí evaluada. 
Es urgente un diagnóstico de la situación de la agricultura en el área del Atlántico 
para valorar las perspectivas para distintas actividades productivas, la situación de la 
pobreza, el deterioro de los recursos naturales y adoptar una estrategia y políticas 
para mejorar la situación. . 
7. REFLEXIONES EN TORNO A POBREZA Y RECURSOS NATURALES 
Es oportuno hacer explícitas las reflexiones que el proyecto ha motivado, en relación al tema 
de la pobreza y los recursos naturales, como fue planteado en la sección 1.3 de éste documento. 
Los comentarios se sustentan en las características particulares de esta región del trópico 
húmedo, cuyo entorno es particular y por lo tanto solo algunos aspectos son aplicables a otras 
regiones del trópico húmedo y muchos menos aun a otras regiones pobres. Algunas particularidades 
en torno a pobreza, empleo y recursos naturales se citan a continuación: 
Las condiciones de pobreza están notoriamente asociadas a la irracional explotación del 
bosque y de la tierra que se siguió durante años: extractivo y despreocupado por la conservación. 
Ello es notoriamente agravado por la fragilidad del ecosistema y los frecuentes desastres climáticos, 
especialmente excesos de lluvia e innundaciones. 
No se trata de una población en extrema pobreza, aunque los riesgos climáticos a los que 
están expuestos, puede ponerlos en estado critico de la noche a la mañana. Por su edad y otras 
características han demostrado capacidad individual de recuperación; y han logrado reincorporarse 
a las actividades productivas y/o salir a buscar trabajo. 
El gobierno no ha tenido una presencia significativa en el fomento de la agricultura entre 
pequeños productores en la zona, excepto por la otorgación de parcelas; sin embargo si se ha 
apersonado en instancias criticas para ayudar. La presencia de las transnacionales bananeras ha 
creado un Estado diferente, no paternalista, y poco sensible socialmente; -solo recientemente algo 
preocupado por los problemas de orden ambiental. 
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La naturaleza del trópico húmedo, aunado a la pobreza de los suelos especialmente y su 
limitado drenaje, implica que las áreas de cultivo (aunque planas y en algunas épocas mecanizables) 
tengan una baja productividad. Ella se incrementa notoriamente con las obras de drenaje; sin 
embargo estas obras dificilmente pueden ser financiadas por los productores más pobres. 
Las empresas bananeras son las más importantes fuente de empleo; sin embargo son 
también un símbolo de retorno a la gran propiedad. Sus compras y alquiler de pequeños propiedades 
es notoria, aunque ya están llegando a los límites de tierras marginales en los que los costos de 
producción se elevarán. Otros empleadores importantes son las empresas productoras de cultivos 
no tradicionales para exportación, especialmente palmito y piña. 
La población no está dominada por viejos; sin embargo el éxodo de gente joven, primero 
hacia las bananeras, luego hacia las fincas de cultivos no-tradicionales y a San José, es creciente. Esto 
hace presumir que las remisiones de dinero de parte de los miembros emigrantes de la familia no es 
despreciable. A ello debe aunarse que en las áreas mas cercanas a la planicie norte, un porcentaje 
creciente y significativo es población nicaraguense muy pobre; sin tierra y con limitada motivación 
por la conservación de los recursos naturales. 
Por lo antes expuesto en cuanto a las características agroecológicas y sociales, las condiciones 
de entorno y presencia del Estado; la superación de la pobreza en estas áreas seguramente va a ser 
mas factible fomentando la agroexportación no-tradicional, y al corto plazo el banano orgánico, más 
que por la vía de la ganadería. Esto creará fuentes de empleo en empresas medianas y grandes; 
aunque algunos agricultores (los mas capaces, ubicados en mejores tierras y con mejor acceso) 
podrán ellos mismos producir no-tradicionales. Por otro lado es importante una acción motivadora 
del Estado hacia las empresas bananeras, para ser mas consecuentes con las necesidades sociales y 
las exigencias de conservación de los recursos naturales. 
Si bien se puede percibir algún interés por adoptar medidas de política en la dirección 
deseable; son necesarias algunas acciones complementarias. La primera concierne al apoyo para 
fomentar y consolidar organizaciones de pequeños productores a fin de que puedan obtener servicios 
y adaptar estrategias de producción e inversión tales que les permitan ser competitivos. La segunda 
es fortalecer las organizaciones de base a nivel de comunidad (Juntas de Desarrollo Comunal) y las 
propias Municipalidades en los cantones del área. Y la tercera es conseguir una acción mas integral 
y concentrada de las instituciones del Sector Público, para poder contribuir en forma efectiva a 
superar condiciones de pobreza en un ámbito de creciente deterioro de los recursos naturales. 
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